

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月20日 星期三	气候	阵雨	气温	32℃ / 24℃
监理人员动态: 李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建