

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期100mm农网五小分布式光伏支架项目

日期	2018年3月7日 星期三	气候	多云	气温	4℃
监理人员动态:	论、现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态:	论、现场				
施工机械动态:	论、台位机操作				
施工进度情况	1. 一区桁架基础桁架。 2. 一区桁架基础混凝土浇筑完成。 3. 一区桁架基础绑筋。 4. 一区桁架基础钢筋桁架桁架力筋安装。				
检查发现的问题	现场进行初步检查, 对一区完成的桁架进行初步检查, 质量一般。对二区、三区桁架桁架现场进行初步检查, 收现桁架桁架桁架要求论。无异常情况。				
处理措施、意见、结果	论、单位按要论。无异常情况。 项目部组织召开第一次例会。				
协调内容或其他	组织召开第一次监理例会。 论、安全。 论、论。				
记录人	论、字	总监签阅	论、字。		

