

# 监 理 日 志

工程名称: 城风镇 26mw 农光互补 光伏发电项目

|                          |                     |                          |       |    |           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------|----|-----------|
| 日期                       | 2018 年 5 月 6 日 星期日  | 气候                       | 中雨转大雨 | 气温 | 13℃ — 21℃ |
| 监理单位动态: 监理单位 2 人, 在驻地做资料 |                     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |       |    |           |
| 施工方人员动态: 管理人员 3 人, 宿务休息  |                     |                          |       |    |           |
| 施工机械动态: 无                |                     |                          |       |    |           |
| 施工进度情况                   | 因天气原因室外无法活动, 无施工情况. |                          |       |    |           |
| 检查发现的问题                  | 天气原因<br>无           |                          |       |    |           |
| 处理措施、意见、结果               | 无                   |                          |       |    |           |
| 协调内容或其他                  | 无                   |                          |       |    |           |
| 记录人                      | 张保龙                 | 总监签阅                     | 苗争明   |    |           |