

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 16 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 17℃~31℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况	现场巡视检查. 要求基础孔桩孔深要古到设计要求. 基础砼浇筑要振捣密实. 固定螺栓要紧固到位. 扁钢焊接要饱满牢固. 注意安全. 检查4号地支架安装质量. 针对存在的问题下发030号监理通知单. 要求整改.	
施工情况	施工单位 珠海兴业新能源科技有限公司	施工内容及进度 管理人员5人. 施工人员50人. 钻孔机2台. 挖机2台. 铲车1辆. 爬山虎1台. 搅拌机1台. 振动棒1台. 电焊机1台. 1号地支架安装. 支架基础钻孔. 浇筑. 接地扁钢焊接.
其它事项		
本日现场监理人员	葛永琦	
记录人: 葛永琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘长发	

