

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 6 日

星期: 12

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖国际会议中心

天气: 阴

气温: 8~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视八号地电力工程。
2. 向业主询问八号地电力工程进展。
3. 要求施工单位提供电力工程验收资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

苏州工业园区
金鸡湖国际会议中心
电力工程

1. 八号地电力工程。主要安装。
2. 五号地电气工程。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张永明 李金王 陈梦凡

记录人: 张永明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙 士 发