

监 理 日 志

工程名称: 惠州大亚湾30MW炉内脱硫工程 炉内脱硫工程

日期	2019年4月6日 星期一	气候	晴	气温	14~25℃
监理人员动态: 曾庆峰 彭之 彭雪飞 施工方人员动态: 李理 侯子 侯以贵 3. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		曾庆峰		总监签阅	
				刘士发	