

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子有限公司3号厂房屋顶光伏发电项目

日期	2018年 3月26日 星期二	气候	晴	气温	23℃~7℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	安装201屋面定点放线. 等待施工材料进场.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李伟强	总监签阅	刘士俊		

