

监 理 日 志

工程名称: 无锡华能张桥村有限公司华能张桥屋顶光伏发电项目

日期	2018年3月27日 星期二	气候	多云	气温	
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	完成201屋面定点放线, 等待施工材料进场。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓		总监签阅	刘士俊	