

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子股份有限公司华油大厦屋顶光伏发电项目.

日期	2018年3月28日 星期三	气候	阴	气温	25°
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	201屋面定线, 等待施工材料进场.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓		总监签阅	刘士发	