

监 理 日 志

工程名称: 无锡华湖纺织印染有限公司华湖染整屋顶光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 5 日 星期 四	气候	阴/转雨	气温	
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	车棚定位放线				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋强	总监签阅	刘世发		