

监 理 日 志

工程名称: 光伏组件安装		气候		气温	
日期	2018年5月29日 星期四	气候	晴		
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 12人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 屋面组件安装 2. 光伏支架焊接施工 3. 材料进场验收				
检查发现的问题	今天在现场巡视时发现, 重新加过工的电缆桥架仍然有问题.				
处理措施、意见、结果	已告知业主, 要求总包进行整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅		刘士发	