

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

工程名称: 华联安泰医院改扩建工程

天气: 阴

气温: 24℃

监
理
工
作
情
况

整理归档监理资料,
学习阅读《监理应急预案》,
组织人员展开监理例会.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

停工

因下雨未施工.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

22

记录人:

蒋晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘士华

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建