

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 5 日

星期: 四

工程名称: 无锡华网微电网有限公司, 安远屋顶光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 26℃

监
理
工
作
情
况

~~现场要求施工方~~
尽快安排钢材进场进度。
将施工进度
学习《监理规划》认真阅读。
将规划里的条款规定运用到工作中。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中电二

下雨无人施工。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

2人

记录人:

梅晓

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):