

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 30℃

工程名称: 无锡华润微电子有限公司 华润宝通溪顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对于现场无故停工一天 下发通知单(ZH-OP-WXAS-SN029) 对现场的监理资料进行整理 归档.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 停工一天
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		21
记录人: 蒋晓		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士杰