

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 16 日

天气: 晴
气温: 36℃

工程名称: 无锡华仁房地产开发有限公司, 华仁安步屋顶光伏项目

监
理
工
作
情
况

监理现场要求施工员,
在进行登高作业时,要正确
佩戴安全带,以保证工人
的人身安全,但以现在
处于高温天气,要求施工
做好防暑工作.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中电二

彩钢安装

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

21

记录人:

蒋晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘士华

江苏省住房和城乡建设厅监