

# · 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 24 日

天气: 晴  
气温: 36℃

星期: 二  
工程名称: 无锡华日微电子有限公司华日安盛屋顶光伏发电项目

|                            |                                                                                |                           |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>要求施工单位尽快将<br/>安插人员进入施工现场<br/>进行施工。要求对于新<br/>进场的工人要进行安全培训,<br/>以及厂区的文明规定</p> |                           |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                           | 施 工 内 容 及 进 度             |  |
|                            | <p>施工</p>                                                                      | <p>车棚钢结构架搭建焊接</p>         |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>无</p>                                                                       |                           |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                | <p>22</p>                 |  |
| 记录人: 梅晓                    |                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发 |  |