

监 理 日 志 (日 野 益)

日期: 2017 年 12 月 16 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 1-10℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	嘉禾福项目. 改因国彩钢瓦更换. 还未验收 故未具. 寻轨还不能安装.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 嘉禾福项目. 国彩钢瓦更换. 还未验收. 故施工队休息.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林.	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平	