

监 理 日 志 (日 野 盛)

日期: 2017 年 12 月 28 日

星期: 四

天气: 雨

气温: 3-10℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	因下雨无法施工。(嘉禾福) 整理监理资料并上传。(2017年12月27日晚电话会议, 纪要)		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		下雨嘉禾福项目无人施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林 周晓雯	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚军	