

监 理 日 志 (日 野 益)

日期: 2018年 3月 18日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃

工程名称: 嘉善地区合武大光伏发电工程。

监 理 工 作 情 况	今日因下雨, 在宿舍整理资料。		
施 工 情 况	施工单位 嘉善地区合武大电力	施工内容及进度 因下雨未施工。	监理单位 浙江中成建设
其 它 事 项			
本日现场监理人员		周晓黎	
记录人: 周晓黎		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 唐红	