

监理日志

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-056

2018年 5月 27日	天气：中雨	气温 26/22℃
<p>施工进度： 因全天下雨无法施工。 工作内容遇到问题及其处理：无。</p>		