

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 18 日

星期: 一

工程名称: 鑫通(中国) 1.354 MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 24℃ ~ 30℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场.
2. 整理资料. 完善监理云.
3. 学习监理云知识库相关知识、资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙 江
新 晟
能 源
工 程
有 限
公 司

无施工.

其
它
事
项

我监理方人员在巡视施工现场后. 得知相关单位在
未告知监理方情况下. 停工一天.

文明施工. 注意安全.

本日现场监理人员

2人.

记录人:

陈晓明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林