

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 六

工程名称: 安南(中)1.354Mw光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 24/21℃

监
理
工
作
情
况

- ① 巡视施工现场(无施工)
- ② 整理监理资料,完善监理旁。
- ③ 整理日报,日志上传于业主,监理旁。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
新晟
光伏
工程
有限
公司

1. 因雨未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

2人

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡海林

记录人:

张计海

江苏省住房和城乡建设厅监制