

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月4日 星期六	气候	阵雨	气温	
监理单位动态:	资料编制	李瑞明	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气原因今日未施工, 我方监理人员黄米斗编制完成监理日志手册.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		