

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月18日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	资料编制、学习规范。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	未进行施工。				
施工机械动态:					
施工进度情况	因材料进场不及时导致目前现场已停止施工，今日三方就该问题开展了会议。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	马永刚	总监签阅			