

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月25日 星期三	气候	阴	气温	
监理单位动态:	负责材料检测、试验材料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	未施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	因材料未进场导致无法施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张松	总监签阅			