

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月2日 星期三	气候	阴	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 未进行施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 我方监理人员对现场进行巡视。 2. 现场因材料进场不及时原因导致未施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	我方已督促总包方加快进场速度。				
记录人	张木子	总监签阅			