

监 理 日 志

工程名称:

日期	2015年6月12日 星期二	气候		气温	
监理人员动态: 王均远巡视、资料整理		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4#厂房屋面逆变器接线					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4#厂房屋面逆变器接线完成30%				
检查发现的问题	王均远巡视人员不在现场				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张本	总监签阅			