

监 理 日 志

工程名称: 常州亿翔全球通港二期 40MW 汽轮机电站

日期	2008 年 3 月 3 日 星期六	气候	晴	气温	30-24°
监理单位动态: 王 国 富		材料进场、取样见证、合格情况: 15 支第 1 批材料到货 - 车			
施工方人员动态: 8 人					
施工机械动态: 吊车 - 辆					
施工进度 部位情况	无施工				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	王 国 富		总监签阅		