

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年4月3日 星期五	气候	小雨	气温	8°-13°
监理单位动态: 王国富, 刘瑞杰			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 打桩机3台					
施工进度情况	雨天 室外各桩区线未施工。 打桩机工作。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞杰		总监签阅	王国富	