

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月2日 星期三	气候	阴	气温	
监理单位人员: 王佩	建设单位人员: 王佩	材料进场、取样见证、合格情况: 钢材 4 车			
施工单位人员: 200人					
施工机械: 搅拌机 2 台, 电焊机 2 台					
施工部位	钢筋安装 0.4mm, 油漆安装 180mm, 打桩 10mm				
检查发现质量问题	施工人员在施工过程中, 部分材料未固定。				
处理措施、意见、结果	1. 已让施工单位进行安全教育。 2. 现场已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	王佩	总监签阅	王佩		

