

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 9 月 12 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 21°—28°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站，光伏区处于停工状态	
施 工 情 况	承包 单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	升压站配电楼未施工。 光伏区未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制