

# 监 理 日 记 ( )

日期：2018 年 9 月 22 日

天气：雨

星期：六

气温：20°-24°

工程名称:湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	由于今天下雨，光伏区，升压站未施工？	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	1. 升压站工程未施工。 2. 光伏区工程未施工。
其 它 事 项	现场监理李仓立调往别的项目，资料员王乐乐休假。	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制