

监 理 日 记 ()

日期：2018 年 12 月 28 日

天气：雨夹雪

星期：五

气温：-1°-1°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	由于天气原因，所有工程未施工	
	人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 186 名。升压站施工人员 25 名。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	由于天气原因，所有工程未施工
其 它 事 项	现场新到一名电气专监李曙宾	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制