

监 理 日 记 ()

日期: 2020年04月21日

天气: 中雨转小雨

星期: 二 气温: 13—17°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	因天气原因下雨现场无人施工;	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 3 名; 光伏区施工人员 8 名; 今因天气原因下雨未施工; 机械: 吊车 1 辆, 浮船 2 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明