

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 01 日

天气：小雨

星期：五 气温：21—26°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	因天气原因下雨现场无人施工；		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名； 今因天气原因下雨未施工； 机械：装载机 1 辆，吊车 2 辆，打桩机 2 艘，浮船 21 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人：刘晨瑞		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制