

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------------------|----|--------|--|--|--|
| 日期 | 2020 年 03 月 17 日 星期二 | 气候 | 阴 | 气温 | 9℃~19℃ | | | |
| 监理人员动态：黄永革、王磊 施工方人员动态：管理人员 2 人。 施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。 | | | 材料进场、取样见证、合格情况： 无。 | | | | | |
| 施工进度情况 | 施工单位人员未进场，现场无人施工。 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | 无。 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 无。 | | | | | | | |
| 协调内容或其他 | 1、已要求施工单位安排人员尽快进场施工。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。 | | | | | | | |
| 记录人 | 王磊 | 总监签阅 | 徐耀生 | | | | | |