

# 监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                                                                                |                       |      |                           |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------|----|--------|
| 日期                                                                             | 2020 年 04 月 11 日 星期 六 | 气候   | 雨                         | 气温 | 6℃~12℃ |
| 监理人员动态：黄永革、王磊<br>施工方人员动态：管理人员 2 人、施工人员 4 人。<br>施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。 |                       |      | 材料进场、取样见证、合格情况：<br><br>无。 |    |        |
|                                                                                |                       |      |                           |    |        |
|                                                                                |                       |      |                           |    |        |
| 施工进度情况                                                                         | 现场因雨未施工。              |      |                           |    |        |
| 检查发现的问题                                                                        | 无。                    |      |                           |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                                                     | 无。                    |      |                           |    |        |
| 协调内容或其他                                                                        | 1、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。  |      |                           |    |        |
| 记录人                                                                            | 王磊                    | 总监签阅 | 徐耀生                       |    |        |