

监 理 日 志

工程名称: 2X20MW炉内化灰炉渣项目

日期	2018 年 12 月 8 日 星期六	气候	13月	气温	0-6℃
监理人员动态:	监理人员: 李万堂、孔令才、王孝全、王孝全、王孝全、王孝全	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工方人员: 王孝全、王孝全、王孝全、王孝全、王孝全、王孝全				
施工机械动态:	施工机械: 王孝全、王孝全、王孝全、王孝全、王孝全、王孝全				
施工进度情况	开关站: 1. 综合变电所电杆消缺 2. 室外下雨暂停施工。 光伏区: 1. 17区打拉50根。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李万堂		

