

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 9 月 8 日

天气: 阴
气温: 18~29℃

星期: 星期六
工程名称: 溧水2X20MW渔光互补扶贫工程

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 巡视施工现场。	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 因缺少材料, 开美站暂停施工。 2. 光伏区因缺少材料, 暂停施工。
其 它 事 项	1. 现场无人施工。	
本日现场监理人员	李元堂 李子林 王军	
记录人: 王军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂	