

监 理 日 记()

日期: 2019年06月22日

星期: 六

天气: 雨

气温: 21.8-25.9

工程名称: 2019年06月22日监理日志

监
理
工
作
情
况

1. 要求施工单位对工人进行质量安全交底, 做好防暑降温措施.

2. 整理项目资料, 学习相关规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

李克电力

1. 雨天未施工.

其
它
事
项

1. 现场安全正常

本日现场监理人员

孔令才、王磊、蔡长春

总监 (总监代表):

孔令才

记录人:

王磊