

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW炉内化渣炉外排灰项目

日期	2019年12月28日 星期六	气候	雨	气温	5℃-8℃
监理人员动态: 王磊、黄磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 夏东旭、陈东旭					
施工机械动态: 施工人数共24人。					
施工进度情况	1. 因雨未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	1. 整理资料, 查看图纸学习相关规范标准。 2. 审查施工单位上报资料。				
记录人	王磊	总监签阅	徐增生		