

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x20MW炉渣砖外扶瓷项目

日期	2020年01月07日 星期二	气候	小雨	气温	4℃-10℃
监理单位动态:	王磊、黄永岸	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员共计22人.				
施工机械动态:	吊钩车、叉车				
施工进度情况	1. 因雨未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场资料进行整理. 2. 查看图纸, 学习相关规范标准.				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		