

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

天气: 阴
气温: 17~26℃

星期: 五
工程名称: 西安赛特斯近铁业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工方上报前期资料其中有《西安赛特斯近铁业屋顶光伏发电项目工程组织设计》其中针对报审资料的排版目录,与相关项目名称及水印须更改。 2. 要求施工方对上报资料中的排版水印及名称重新改动后再次上报 3. 进入厂区视查施工单位是否施工并检查其余材料是否进场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安隆基绿能光伏工程有限公司	现场未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良至 马亮
记录人: 张良至		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄中明