

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 27 日

星期: 12

工程名称: 江苏泰州海陵区农村电网改造光伏发电项目

天气: 阴

气温: 15℃-27℃

监 理 工 作 情 况	1. 学习监理规划对监理的工作范围即光伏发电的电气工程验收、安装、控制、调试与光伏电站基础施工、建筑及安装工程监理; 代电站建设及安装工程监理; 2. 监理工作内容则是: 协调信息沟通管理并受委托人委托负责工程质量控制、安全控制、进度控制, 并对工程上建安安装施工全过程监理等 3. 监理的四大工作目标: 质量控制目标、工期控制目标、投资控制目标、安全管理目标 4. 通过以上学习对监理工作有进一步的了解, 我方更应加强学习提升自己	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 现场未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张良兵、马鑫		
记录人: 张良兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 洪宇明