

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 16 日

星期: 六

工程名称: 西安赛特斯信息科技产业园屋顶光伏发电项目

天气: 多云转小雨

气温: 22℃-28℃

监 理 工 作 情 况	1. 我监理方于早晨6点给工人召开安全专题会议以纪要并让施工人员进行签字并现场拍照后上传监理云; 2. 巡视二号屋面与一号屋面发现天沟有残留垃圾要求施工方清理天沟垃圾防止因垃圾造成堵塞屋面积水 3. 针对二号南坡组件与采光带冲突已用联系单009发送给业主 4. 整理监理资料上传监理云;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 二号屋面南侧夹具安装95%; 2. 施工方已按要求清理天沟垃圾; 3. 下午有小雨考虑施工安全施工队未施工;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良全
记录人:		张良全
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		肖宇明

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制