

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税正合布衣光伏电站项目

日期	2018年6月10日 星期日	气候	晴	气温	16~31℃
监理单位动态:	陈鹤虎、李东洲		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因国家政策变更,目前本工程处于停工状态,尚不明确开工日期.				
检查发现的问题	业主要求我方暂时在工程处等待,施工材料在停工期间要注意防火、防盗,在归纳归类时,勿损坏易施工材料.脚手架在停工期间应紧锁大门,防止工程以外人员误入.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅		