

监 理 日 志

工程名称: 银川宁台保税汇分布式光伏电站项目

日期	2018年6月12日 星期二	气候	晴	气温	18~34℃
监理人员动态:	陈殿虎、李洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	由于国家政策原因,项目处于停工状态,开工日期目前尚未明确.				
检查发现的问题	施工材料在停工期间要求摆放整齐,做好防护措施,避免造成损坏. 整理监理资料,上传监理云.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李洲	总监签阅			