

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 05 月 12 日 星期 日	气候	晴 / 多云	气温	20 - 30°C
监理单位动态:	郭瑞卿		材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工方人员动态:	总 4 人 分包 2 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	暂无施工 德轮厂方要求审核总包方各项施工方案。				
检查发现的问题	1. 熟悉了解电子版施工图纸。 2. 学习《光伏发电工程施工规范》GB50794。				
处理措施、意见、结果	安全无事故。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		