

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月16日 星期六	气候	晴	气温	27℃-31℃
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场施工人数 28人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	开关站:SVG本体安装解除孔。 B ₁ 、B ₂ 组件安装 505片 B ₆ 、B ₅ 汇流箱已安装完成。 电缆敷设 B ₆ 124 4芯电缆敷设， 现场将电缆施工单位 提供材料报告，未告知监理				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	已要求施工单位立即整改， 以后将材料通知监理， 否则一切后果与我公司无关。				
协调内容或其他	无				
记录人	符伟云	总监签阅			

施工进度

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人