

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月17日 星期二	气候	雨	气温	26-30℃
监理单位动态:	监理单位增加人员		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	—				
施工机械动态:	—				
施工进度情况	确认有做25#地验收。 以前所有证件第14#地。				
检查发现的问题	近期要求总包单位加快施工 进度。加对加做完成剩余工作。				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他	—				
记录人	李永强	总监签阅	李永强		